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De Stichting WindEnergie Wageningen
(WEW) wil graag door de gemeente
aangewezen worden als enige
initiatiefnemer voor het realiseren van een
windturbinepark binnen Wageningen.

De belangrijkste redenen daarvoor zijn dat
WEW wil dat:

e de realisatie in goed overleg gaat
met direct betrokkenen;

e bewoners van Wageningen deel
kunnen nemen in het initiatief;

e afwegingen niet alleen op basis
van financieel economische
gronden gemaakt worden, maar
duurzaamheid een breed
draagvlak vereist;

e eventuele opbrengsten weer ten
goede komen aan de Wageningse
samenleving;

Waarom windturbines in Wageningen?

De gemeenteraad van Wageningen heeft
enkele jaren geleden al besloten haar
verantwoordelijkheid te nemen in het
kader van het Kyoto-verdrag gericht op het
verminderen van de CO2-uitstoot.
Wageningen heeft zich als doel gesteld
om enerzijds 20% energiebesparing te
realiseren, en anderzijds in 2008 met 10%
duurzaam opgewekte energie (op eigen
grondgebied) bij te dragen aan Kyoto.

De volgende tabel geeft aan hoe de
verschillende duurzame energievormen
hieraan bij dragen:

Duurzame Energievorm %
Zonne-energie* 0.2%
Bio-energie** 3-4%
Windenergie*** 4%
Totaal 7-8%
Groene energie (burgers kopen 3%
groene stroom)

*Zonne-energie levert 0,2% na een 200%
stijging van de huidige hoeveelheid
zonnecollectoren.

**Bio-energie kan 3-4% bijdragen na de
bouw van 2 nieuwe centrales (0.a. in
Nudepark 2). De huidige bio-energie
winning op de voormalige vuil-stort zal in
2008 afgelopen zijn.

***\Windenergie (na realisatie van een 10
Megawatt park) kan met 4% bijdragen aan

de duurzaam energie doelstelling van
Wageningen, en gemiddeld op jaarbasis
zo'’n 30% van de Wageningse
huishoudens van duurzame electriciteit
voorzien.

Er bestaat geen twijfel dat
windturbineparken op zee of aan de kust
hogere rendementen halen dan een park
in Wageningen. Echter met de huidige
technologie is een windturbinepark in
Wageningen ook rendabel en kan
Wageningen haar verantwoordelijkheid
nemen en haar steentje bijdragen aan een
duurzame energie-opwekking. Het is geen
kwestie van hier of daar, maar van hier en
daar.

Geen onomkeerbare aanslag op het
landschap

Windturbines hebben een economische
levensduur van 15-18 jaar. De realisatie
van een windturbinepark heeft daarmee
de volgende consequenties voor het
landschap:

e een modern beeldbepalend
element van openheid wordt er
tijdelijk aan toegevoegd.

e Na 15-18 jaar staat het de
gemeente vrij om opnieuw de
bestemming van dat gebied te
bepalen.

In het geval er tegen die tijd andere,
betere alternatieven van duurzame
energie zijn, en de gemeente besluit tot
het niet continueren van het
windturbinepark, dan worden de
windturbines weg gehaald en is het
landschap terug in de staat waarin het
was.

Wat is er nodig om tot realisatie van het
windturbinepark te komen?

Om dit initiatief goed uit te kunnen voeren
is er een start kapitaal nodig van ongeveer
€300.000,- voor het zorgvuldig doorlopen
van onderzoeken, procedures en
aanvragen.

Normaal gesproken wordt dit startkapitaal
door een projectontwikkelaar ter
beschikking gesteld, waarna bij realisatie



een belangrijk deel van de winst en risico
naar deze projectontwikkelaar gaat.
WEW echter wil de hele voorbereiding in
eigen hand houden. Zorgvuldigheid,
volledigheid en draagvlak wordt daarmee
gegarandeerd.

Via de provincie probeert de WEW een
beroep te doen op de subsidieregeling
innovatieve acties Gelderland. Het betreft
dan vooral het goed organiseren van
participatie van inwoners van
Wageningen.

Daarnaast zullen wij de gemeente
Wageningen benaderen voor het
verstrekken van een lening ter hoogte van
€ 100.000. Daarmee is de gemeente
verzekerd van het feit dat het initiatief
direct ten goede komt aan Wageningen en
haar inwoners.

Hierbij is geen sprake van concurrentie
vervalsing, omdat er een normale
aanbesteding komt voor de molens als die
uiteindelijk geplaatst kunnen worden.

Van de bewoners wordt ook een bijdrage
gevraagd, de hoogte daarvan is
afhankelijk van de te verwachten
procedures, maar een streefcijfer zou
(1000 mensen 100 euro) zijn.

Het voorbereidingstraject wordt in twee
facetten opgedeeld, die parallel aan elkaar
lopen. Het eerste is de technische
voorbereiding, daarvoor is veel onderzoek
en controle nodig.

Het tweede is het creeeren van draagvlak
via de ontwikkeling van een
participatiemodel, lespakketen voor (basis)
scholen en bijvoorbeeld een duurzame
energie-infocentrum.

De technische voorbereiding

In het ontwerp Struktuurplan van de
Gemeente Wageningen, wordt het gebied
tussen de Haarweg en de Haarwal,
aangewezen als zoekgebied voor
windenergie.

Voordat echter tot realisatie van het
Windpark De Haarweg kan worden
overgegaan, is het noodzakelijk om eerst
alle mogelijke belemmeringen en kansen
voor deze locatie in beeld te brengen en te
toetsen aan het relevante beleid en de
geldende wet- en regelgeving. Hierbij is

een aantal punten die specifiek betrekking

hebben op het zoekgebied terwijl een deel

van deze punten al in kaart gebracht zijn
door de Gemeente zelf.

Uiteindelijk hebben we het volgende

overzicht nodig:

Beleid: landelijk, provinciaal, regionaal
(WERYV) en gemeentelijk beleid
betreffende duurzame energie, en
met name windenergie.

Milieutechnische aspecten:

e Geluid

e Slagschaduw

o Reflectie

e Verstoring van TV ontvangst

e Energieopbrengst en vermeden

emissies (CO,, NO,, SO,)
Ruimtelijke ordeningsaspecten (sommige
van deze aspekten zijn strijdig met
windenergie, andere vereisen het
aanhouden van een bepaalde
afstand):
e Stiltegebied
e Habitat- en Vogelrichtlijingebied
Natuurbeschermingswet/ Flora en
Fauna-wet
Laagvliegroutes
Radar-verstoring
Straalpaden
Hoogspanningsleidingen
Kabels en leidingen in ondergrond
Andere ruimtelijke ontwikkelingen
in het plangebied
o Effecten op waterhuishouding
e Archeologie

De inrichting van het windpark zal op basis
van bovenstaand beleid en de inperkingen
die milieutechnische en planologische
regelgeving geeft worden vormgegeven.
Binnen de ruimte die ter beschikking staat
ter realisering van het windpark zal een
optimale landschappelijke inpassing
worden nagestreefd.

Daarnaast wordt er een aantal technische
aspecten die specifiek bij het ontwerp van
het park horen onderzocht. Deze aspecten
(windaanbod, elektrische
aansluitingsmogelijkheden, civiele
ontsluiting) bepalen voor een deel de
opbrengsten en kosten van het windpark
en hebben daardoor hun weerslag op de
financiering van het windpark.



Vergunningen

Als uit onderzoek naar bovenstaande
aspecten duidelijk is dat er een
vergunbaar windpark haalbaar is kunnen
de benodigde vergunningen worden
aangevraagd.

Voor het Windpark De Haarweg zal in
ieder geval een bouwvergunning benodigd
zijn. Om deze te verkrijgen dient het
bestemmingsplan te worden aangepast.
Dit is mogelijk middels de artikel 19
procedure WRO.

Afhankelijk van de inrichting is mogelijk
ook een milieuvergunning noodzakelijk.
Indien het windpark kan voldoen aan de in
de AMvB Voorzieningen en Installaties
gestelde randvoorwaarden is een melding
voldoende. Waarschijnlijk is het windpark
niet MER beoordelingsplichtig. Een MER
beoordelingsplicht, waarbij het bevoegd
gezag aangeeft of zij wel of geen MER
wenst, geldt alleen voor grote windparken
(meer dan 15 MW).

Mogelijk zijn er nog een aantal ander
vergunningen en ontheffingen
noodzakelijk. Te denken valt aan de een
ontheffing in het kader van de Flora en
Fauna wet voor beschermde plant- en
diersoorten, een keur van het waterschap
en mogelijk andere privaatrechtelijke
zakelijke toestemmingen.

Uit het uit te voeren onderzoek zal blijken
welke vergunningen en aanvullende
onderzoeken dienen te worden uitgevoerd
teneinde dit windpark te realiseren.

Wageningse bevolking als eigenaars
van het windturbinepark

WEW maakt het voor de inwoners van
Wageningen mogelijk om risicodragend te
participeren in het windmolenpark.
Hiervoor ontwikkelt de Stichting een
innovatief participatiemodel dat uniek is in
Nederland en ook elders ingezet kan
worden. ledere inwoner van Wageningen
die deel neemt wordt zo mede-eigenaar
van het park.

Voorwaarde is wel dat het management
van het park in handen is van een
werkmaatschappij die efficiént kan werken
en niet te maken heeft met een oneindig

aantal aandeelhouders die allemaal hun
inbreng willen hebben. Duidelijke splitsing
van bevoegdheden tussen de vereniging
van aandeelhouders (of een andere
rechtspersoon als eigenaars) en de
werkmaatschappij (management) wordt
uitgewerkt. Bij de ontwikkeling van het
model schakelt de Stichting externe
adviseurs in, o.a. door via de Gemeente
gebruik te maken van de expert-pool van
de NOVEM.

Actoren in de ontwikkeling van het park:
De grondeigenaren: De grondeigenaren
dienen bereid te zijn de voor het windpark
benodigde grond tegen een vergoeding in
te brengen in het windpark. Er zal dan ook
in een vroeg stadium met de
grondeigenaren gesproken worden
teneinde overeenstemming te bereiken
over de voorwaarden waaronder grond
gebruikt kan worden ten behoeve van het
windpark.

WUR: de Universiteit is de grootste
grondeigenaar en zal benaderd worden
om aktief deel te nemen in het gehele
project, mede als promotie van haar
groene imago.

Direct omwonenden: Gezien hun directe
belang worden zij als aparte groep
benaderd.

Inwoners van Wageningen: zij zijn de
grootste doelgroep.

De gemeente Wageningen: als
initiatiefnemer en opdrachtgever wordt zij
tijdig en kundig geinformeerd over alle
ontwikkelingen.

Winstverdeling:

Een belangrijk onderdeel in de
ontwikkeling van het model is de verdeling
van de financiele winsten van het
windturbinepark. WEW streeft daarin de
volgende doelstellingen na:

e Vergoeding aan de risico-dragende
partijen (grond-eigenaren en leden
van de vereniging naar gelang hun
risico-dragende inleg).

e Financiering van duurzame-energie
projectvoorstellen binnen de
gemeente Wageningen.

In het voorbereidingstraject legt WEW in
samenspraak met alle betrokkenen een
gedetaileerde verdeelsleutel tussen deze
doelstellingen vast.




Communicatie

Communicatie is een belangrijk
instrument. De communicatie heeft
meerdere doelen en richt zich op
verschillende doelgroepen. WEW maakt in
een later stadium een gedetailleerd
communicatieplan.

De communicatiedoelstellingen zijn:

e Het verwerven van
(naams)bekendheid bij de
Wageningse bevolking en andere
betrokken partijen;

e Het verkrijgen van brede steun bij
de Wageningse bevolking en
anderen voor de realisatie van
windturbines in Wageningen;

e Het vergroten van de kennis over
duurzame energie bij de
Wageningse bevolking

Ten behoeve van de communicatie
worden de volgende doelgroepen
onderscheiden. Elke groep heeft zijn eigen
kenmerken en vooral zijn eigen belangen.
Het communicatieplan bevat de
kenmerken van deze groepen en de beste
benaderingswijzen.

l. Professioneel en direct betrokken

1. Gemeente Wageningen

2. Wageningen UR

3. NUON (vanwege
klimaatovereenkomst)

4. Provincie Gelderland
(goedkeuring
procedures/vergunningen en
subsidieverlening)

5. Financiers

6. Politieke partijen

1. Professioneel niet direct betrokken
1. Wageningse bedrijven en
instellingen met of zonder
specifieke kennis
2. Gelderse Milieufederatie
3. Andere windclubs
4. Gemeente Rhenen

1"l. Particulieren direct betrokken
1. Grondeigenaren
2. Omwonenden

V. Particulieren en NGO'’s niet direct

betrokken

1. Overige volwassen inwoners
van Wageningen

2. Scholen en scholieren in
Wageningen

3. Wagenings Milieu Overleg

4. Vereniging ‘Mooi Wageningen’

5. Platform Duurzaam
Wageningen

6. Het Groene Wiel

7. Andere NGO'’s in Wageningen

8. Belangstellenden in Nederland

Methoden en werkwijze

We maken gebruik van verschillende
stromen. Bij elke vorm zetten we
meerdere middelen in. Dit betekent dat
iedereen informatie kan ontvangen via
verschillende kanalen. Dit vergroot de
kans dat iemand ook daadwerkelijk in
aanraking komt met de verspreide
informatie. Bovendien vergroot herhaling
van de boodschap het effect ervan.

Fasering

De planning van de communicatie komt
aan de orde in het communicatieplan.
Voorlopig zoekt en onderhoudt de
Stichting contact met de gemeente
Wageningen, zowel politiek als ambtelijk,
de Provincie Gelderland, de Gelderse
Milieufederatie en andere initiatiefnemers
windenergie.

Contact

WEW heeft een eigen website:
www.windenergiewageningen.nl. Via deze
site is de Stichting ook te bereiken.

Het adres van het secretariaat van de
Stichting is:

Binnenhaven 1

6709 PD WAGENINGEN

t +31(0)317-465700

f +31(0)317-465701



http://www.windenergiewageningen.nl/

Personen achter WEW

Hieronder volgt een korte persoonsbeschrijving van de mensen die op dit moment deel uit
maken van de Stichting WindEnergie Wageningen.

Paddy Noé (45);

Ondernemer, directeur milieu adviesbureau NMPO.

Achtergrond: milieuhygiene te Wageningen.

Ervaring in het met goed resultaat afronden van complexe projecten.

Lex Hoefsloot (46);

Adviseur milieumanagement, plattelandsontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Studie milieumanagement en tropische landgebruik te Wageningen

Ervaring in “consensus building”, management plattelandsontwikkelingsprojecten, opzetten
en ontwikkeling belangen behartigingsorganisaties, participatie in lokaal bestuur en sociaal-
economisch onderzoek.

Marian van Deurzen(45);

Milieukundige,

Directeur Stichting Milieubedrijf 2000+, Wageningen.

Deskundigheid: organisatie, communicatie, milieubeleid, energie- en waterbesparing en
consumentengedrag

Johanna Cuelenaere (35);

Informatievoorziening Windenergie en Duurzame Energie

Studie biologie in Wageningen.

Werkzaam bij het Projectbureau Duurzame Energie in Arnhem als medewerker bij het
Informatiecentrum. Ervaring met het informeren van een breed publiek over duurzame
energie in het algemeen en windenergie in het bijzonder. Dit brede publiek bestaat uit zowel
bezorgde, geinteresseerde en kritische burgers, professionals, gemeenteraadsleden en
gemeenteambtenaren.

Erik Holtslag (25)

Consultant Windenergie.

Studie meteorologie te Wageningen.

Werkzaam in de windenergie en gespecialiseerd in het ontwerpen van park-layout, meten en
berekenen van windpark opbrengsten. Tevens kennis van aanverwante vakgebieden als
project-coordinatie, ontwerpen en programmeren en modelleerwerk. Daarnaast recente
ervaring in haalbaarheidsstudies om randvoorwaarden voor succesvolle ontwikkeling van
windparken mogelijk te maken, windmeetcampagnes en diverse communicatie-rollen.

Johan Dekkers (31);

Projectmanager windenergie.

Studie milieuhygiéne te Wageningen.

Sinds 1996 werkzaam bij een bedrijf dat windenenergieprojecten ontwikkelt.
Werkzaamheden: locatieselectie, haalbaarheidsstudies, projectontwikkeling:
grondverwerving en andere privaatrechtelijke overeenkomsten, vergunningen, bestuurlijk
draagvlak verwerven, communicatie rond de ontwikkeling van windparken, oplossen
belemmeringen. Dit zowel voor windparken op land als op zee.

Specialismen: ruimtelijke ordening, milieuaspecten, MER, vergunningen.
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